



**INFORME PROCESO CONSULTA INDÍGENA
DISEÑO DE INGENIERÍA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
PRIMER AGUA - COMUNA DE TIRÚA
ETAPA II : ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE A.P.R.**

INFORME PROCESO CONSULTA INDÍGENA

Esta etapa se inicia en forma paralela con la Etapa I, por el avance del estudio y las fechas en que se desarrollan las reuniones con las comunidades, es decir entre el 20 de diciembre del 2014 y el 12 de febrero del 2015 se entrega información preliminar del estudio según consta en actas.

Se planifica reunión ampliada para dar a conocer anteproyecto, esta fue fijada para el 23 de abril a las 15.00 horas, reunión que se efectuará en Escuela de Primer Agua. Empresa Consultora efectúa con fecha 09 de abril distribución de invitaciones al 100% de los beneficiarios (170 invitaciones).

REGISTROS DE VALIDACIÓN DEL PROCESO

Se adjuntan como registros de las actividades los siguientes documentos:

- Invitaciones y registro de entrega de invitaciones
- Presentaciones Power Point
- Actas y asistencia a reunión

Registros fotográficos no existen porque los beneficiarios no están de acuerdo con este tipo de registro. Los inconvenientes de la zona, principalmente cortes de camino, han impedido realizar varias reuniones las que se debieron ser reprogramadas, se anexa calendario con actividades programadas y las efectivamente realizadas.

CALENDARIZACIÓN PROCESO CONSULTA INDIGENA

- 11.2014 / 02.2015 Planificación de Consulta Indígena
- 01.2014/04.2015 Entrega de Información y Difusión del Proyecto de APR por consultar
- 04.2015/05.2015 Deliberación Interna de las Comunidades Indígenas
- 04.2015/05.2015 Diálogos entre las Comunidades Indígenas y la Institución Pública
- 04.2015/05.2015 Acuerdos

CONSULTOR : OÑATE INGENIEROS CONSULTORES S.A.
PROFESIONAL RESPONSABLE : XIMENA ROJAS MANTHEY
ASISTENTE SOCIAL

CONCEPCIÓN, ABRIL DE 2015.